

ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
COMUNA RÂU DE MORI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.14/2019

aprobarea actului aditional de majorare a tarifului orar si a devizului general actualizat pentru realizarea investitiei „Modernizarea rețelei de drumuri de interes local, comuna Râu de Mori, județul Hunedoara “

Avind in vedere proiectul de hotarare nr.16/12.02.2019 ,initiat de primarul comunei expunerea de motive a primarului comunei inregistrata cu nr.43/17/12.02.2019, raportul compartimentului juridic ,resurse umane si achizitii publice nr.97/6/21.02.2019, avizul nr.45/16/26.02.2019 rezultat din raportul comisiei de specialitate pentru programe și prognoze de dezvoltare economico-socială, agricultură, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei,urbanism și amenajarea teritoriului, protecția mediului a consiliului local.

Avind in vedere adresa cu nr. 21748/11.02.2019 a Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice –Directia de Dezvoltare Regionala si Infrastructura prin caree solicita actualizarea contractelor de achizitie publica in conformitate cu art.71,alin(1) din OUG nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene

În baza dispozițiilor 36, alin.(2), lit.”b”, alin.(4), lit.”d” și lit. “e” precum și ale art.45 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 - Se aprobă actului aditional de majorare a tarifului orar si a devizului general actualizat pentru realizarea investitiei „Modernizarea rețelei de drumuri de interes local, comuna Râu de Mori, județul Hunedoara “conform anexei nr.1 si 2.


Art.2.-Anexa nr.1 si anexa nr.2 fac parte integranta la prezenta hotarare.

Art.3 - Prezenta hotărâre poate fi contestat la Instanța de contencios administrativ, în condițiile prevăzute de Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică: Instituției Prefectului - Județul Hunedoara, Primarului comunei, compartimentului juridic ,resurse umane si achizitii publice compartimentului financiar - contabil si se afiseaza la afisierul primariei.

Riu de Mori la 27.02.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
BONA VALEAN-NICU



CONTRASEMNEAZĂ-SECRETAR
PUSCA ANISOARA



Cvorum necesar: votul majorității consilierilor în funcție.
Hotărârea a fost adoptată prin vot deschis cu următorul cvorum: 13 voturi „pentru”,
0 „abțineri”, 0 voturi „împotrivă”



ACT ADITIONAL NR.1

LA CONTRACTUL NR. 1931 DIN 10.09.2018

I. PARTILE

COMUNA RAU DE MORI ,cu sediul in Rau de Mori, nr. 1 jud. Hunedoara,tel./fax 0254 776046 / 0254 776 047,cod fiscal 4633285, avand cont IBAN RO33TREZ24A840301710130X deschis la Trezoreria Hateg,reprezentata prin Mang Niculita, avand functia de Primar, in calitate de achizitor,pe de o parte

Si

S Asocierea SC KAUFMANN INDUSTRIES SRL –SC STRADE CONSCOM SRL -SC PRIMEX CONS SRL cu sediul in Mintia,str.Lucian Blaga, nr. 181,com. Vetel,jud. Hunedoara, cont IBAN RO95TREZ3665069XXX002188 , deschis la Trezoreria Deva , inregistrata in Registrul Comertului cu nr. J/693/2003 , cod fiascal RO 15548827 , reprezentata prin domnul Lazar Gheorghe Beniamin – administrator , pe de alta parte :

II. OBIECTUL

1. Prin prezentul act aditional partile prevazute la cap. I au convenit de comun acord conform OUG 114 /2018 majorarea valorii contractului cu suma de 124.057,29 lei la care se adauga TVA in valoare de 23.570,89 lei. „pentru obiectivul de investitie „Modernizarea retelei stradale in satul Clopotiva, comuna Rau de Mori, judetul Hunedoara “.
2. Toate celelalte prevederi cuprinse in contractual nr. 1931 din 10.09.2018 , raman neschimbate.

Prezentul act aditional a fost incheiat azi ,19.02.2019 , in 2 (doua) exemplare originale , cate unul pentru fiecare parte.

Achizitor ,
COMUNA RIU DE MORI

PRIMAR
MANG NICULITA



[Handwritten signature of Mang Niculita]

Contractant,
Asocierea SC KAUFMANN INDUSTRIES SRL
SC STRADE CONSCOM SRL
SC PRIMEX CONS SRL
ADMINISTRATOR
LAZAR GHEORGHE BENIAMIN



[Handwritten signature of Lazar Gheorghe Beniamin]

CENTRALIZATOR REST DE REALIZAT 2018 CONFORM OFERTA

OBIECT: MODERNIZAREA REZELEI STRADALE IN SATUL CLOPOTIVA, COMUNA RAU DE MORI, JUD. HUNEDOARA

NR. CRT.	DENUMIRE	VALOARE NOUA OFERTA	REALIZARI ANTERIOARE	REALIZAT IN LUNA 11. 2018	REST DE REALIZAT FARA MODIF. FISCALE
	OBIECT 001: MODERNIZAREA REZELEI STRADALE IN SATUL CLOPOTIVA				
1	STRAZI PIETRUITE, L = 4.213 KM	1,849,988.45	0.00	1,569,425.58	280,562.87
2	STRAZI CU IMBRACAMINTE ASFALTICA, L = 3.089 KM	728,646.95	0.00	102,011.62	626,635.33
3	PODETE	342,760.48	0.00	0.00	342,760.48
4	ASIGURAREA SCURGERII APELOR	772,077.19	0.00	0.00	772,077.19
5	SIGURANTA CIRCULATIEI	209,758.23	0.00	0.00	209,758.23
6	ORGANIZARE DE SANTIER	8,123.14	0.00	0.00	8,123.14
7	OBIECT 002: PROIECTARE				
8	ELABORARE PROIECT TEHNIC + CAIET SARCINI	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00
9	ELABORARE DETALII DE EXECUTIE	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00
10	INTOCMIRE DOCUMENTATII SUPORT SI CHELTUIELI PT OBTINEREA DE AVIZE, ACORDURI SI AUTORIZATII	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
11	ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI	17,000.00	0.00	-	17,000.00
	TOTAL GENERAL EXCLUSIV TVA	4,008,354.44	-	1,751,437.20	2,256,917.24
	TVA 19%	761,587.34	-	332,773.07	428,814.28
	TOTAL GENERAL INCLISIV TVA	4,769,941.78	-	2,084,210.27	2,685,731.52

EXECUTANT

S.C. KAUFMANN INDUSTRIES S.R.L.

DIRIGINTE DE SANTIER

Ing. DRAGOI IOAN

BENEFICIAR

COMUNA RAU DE MORI



Primar Mihai Niculita

